

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"

№ з/п	Цільові програми	Заплановано на 2016 р., тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на 3 міс. 2016 р.	Виконано за 3 міс. 2016 р, тис.грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн (без ПДВ)
				профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	47 212,84	3 706,84	0,00	0,83	0,00%	3 706,84
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	4 499,61	4 202,91	0,00	0,00	0,00%	4 202,91
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	1 188,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	4 000,00
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	724,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00%	2 850,00
7	Інше	563,15	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
Усього		61 039,00	15 259,75	0,00	0,83	0,00%	15 259,75